



AXE 1 du PAPI CALAVON-COULON

Axe 1 :

Amélioration de la culture du risque



Objectif de l'axe :

- Connaissance de l'existence d'un risque
- Acquisition des bons comportements

Moyens : 5 actions

- 3 cibles : Grand public /
Scolaires/ Communes

Axe 1				
Repères de crues en centres urbains sur des bâtiments publics	Site internet du SIRCC développement et mise à jour	Evènementiels liés au lancement du PAPI (mémoire des crues majeures 1951, 1994, 2008 et autres....)	Interventions dans les établissements scolaires : connaissance du risque inondation sur le territoire	Sensibilisation des élus et du personnel technique des collectivités territoriales

LEGENDE
Non engagée
Initiée
En cours

Action 1.1 Repères de crues



CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

- Objet : pose de 20 repères de crues (crues récentes privilégiées)
- Financement :

Montant estimatif (HT):		50 000 €	
Etat	Région	CD84	SIRCC
50%	20%	10%	20%

Pose non financée par l'Etat

ETAT D'AVANCEMENT

Réalisé

- ✓ Demande de financement mai 2016
- ✓ DCE –Etude en 3 phases :
 - Inventaire
 - Sélection des sites de pose
 - Définition des repères

A faire

- ✓ Lancement du marché début 2017
- ✓ Délais : 6,5 mois

Action 1.2 : Refonte du site sircc.fr



CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

- Objet : Modernisation et mise à jour régulière
- Financement

Montant estimatif (HT):		20 000 €	
Etat	Région	CD84	SIRCC
20%	30%	20%	30%

ETAT D'AVANCEMENT

Réalisé

- ✓ Création d'espaces pour la mise en ligne des documents : marchés, outils de gestion, informations générales, liens utiles....
- ✓ Mise en place d'un compteur (300 visites / mois) , lien : <http://www.sircc.fr/>

A faire

Évolutions 2017 : FAQ (questions figées ou ouvertes)

Veille législative



- Le Syndicat ▶
- Le bassin versant ▶
- Les actions ▶
- Le Sage ▶
- Le Contrat de Rivière ▶
- Liens utiles ▶

Prenant sa source au village de Banon (Alpes-de-Haute-Provence) à 800 m d'altitude, le Calavon-Coulon forme la vallée du Calavon en passant par les villes d'Apt et Cavailhon. C'est un affluent de la Durance. Il a creusé les spectaculaires gorges d'Oppedette et passe, au niveau de Bonnieux, sous le Pont Julien, pont romain du 1er siècle. La longueur de son cours est de 90 km. Le SIRCC est le gestionnaire du cours d'eau.



Actualités

Actions en cours

- Etude ZEC
- Arrêté préfectoral
- Travaux du syndicat

[Suite](#) ▶



Documentation

Connaître la rivière

- Topoguide **Nouveau**
- Documents & guides à consulter

[Suite](#) ▶



Réglementation

Outils de gestion

Les interventions dans les cours d'eau sont soumises à autorisation

[Suite](#) ▶



Photos

Photothèque

Découvrir le Calavon

[Suite](#) ▶

[Voir les marchés publics en cours](#)

Action 1.3 : Événementiels liés au lancement du PAPI



CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

- Objet : Créer des temps forts de communication : 2 événements sur la durée du PAPI
- Financement :

Montant estimatif (HT):		30 000 €	
Montant 1ère demande (HT)		5 000 €	
Etat	Région	CD84	SIRCC
20%	30%	20%	30%

ETAT D'AVANCEMENT

Réalisé

- ✓ 2 événements en septembre 2016 : présentation du topoguide à APT et à la Cavillon. Diffusion de l'information via la presse locale

A faire

- ✓ 2 événements en 2018 pour l'inauguration des repères de crues (dix ans de la crue de 2008)

Action 1.4 : Education à l'Environnement et au Développement Durable



CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

- Objet : sensibilisation des élèves des classes de primaires (CM1/CM2), collèges et lycées
- Financement :

Montant estimatif (HT):		50 000 €	
Etat	Région	CD84	PnrL
20%	30%	20%	30%
10 000 €	15 000 €	10 000 €	15 000 €

ETAT D'AVANCEMENT :

- Action à réorganisée
- ✓ Difficultés à faire correspondre les programmes avec la gestion du risque
- ✓ Ajouter une formation aux comportements qui sauvent, en partenariat avec le SDIS 84

Action 1.5 : Sensibilisation des élus et des personnels techniques



CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

- Objet : Présentation succincte d'une thématique en conseil syndical (2/an)
- Financement :

Montant estimatif (HT):		10 000 €	
Etat	Région	CD84	SIRCC
20%	30%	20%	30%
2 000 €	3 000 €	2 000 €	3 000 €

ETAT D'AVANCEMENT

Réalisé:

- ✓ Diffusion d'une clé USB présentation du SIRCC, contrat de rivière et PAPI, point sur la politique de l'eau en France (historique, GEMAPI, Loi Notre), responsabilités du maire, assurance des exploitations agricoles face aux inondations, APIC
- ✓ Intervention centrée sur les actualités principales : la GEMAPI, la gestion des digues

A faire

- ✓ Socle (Schéma d'Organisation des Compétences Locales de l'Eau)
- ✓ Réserve intercommunale

Bilan Axe 1 : Amélioration de la culture du risque

BILAN FINANCIER

Financeurs	Crédits engagés jusqu'en 2016 (HT)	Crédits programmés pour 2017 (HT)	Crédits restant 2020 (HT)	
Etat	1 000 €	25 000 €	21 000 €	
Région PACA	1 500 €	10 000 €	31 500 €	
CD84	1 000 €	5 000 €	21 000 €	
SIRCC	1 500 €	10 000 €	16 500 €	
PnrL et AE	0 €	0 €	15 000 €	
Total	5 000 €	50 000 €	105 000 €	160 000 €

Montant total de l'axe : 160 000 €

Montant total supérieur à la dépense réelle